

Progettista

**Ing. Marco Andrea Bertuletti**

Via Gabriele Rosa n. 15  
24125, Bergamo (BG)  
Cel. 333.4023565  
P.Iva 02672920168  
mail [studio.bertuletti@alice.it](mailto:studio.bertuletti@alice.it)  
pec [marcoandrea.bertuletti@ingpec.eu](mailto:marcoandrea.bertuletti@ingpec.eu)  
Ordine degli Ingegneri BG n. 2426

**COMUNE DI CASNIGO (BG)**

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALL'INTERVENTO, AI SENSI DEL DECRETO 14/01/2020 E DEL DECRETO 11/11/2020, CON RIFACIMENTO SERRAMENTI AL PIANO RIALZATO, SEMINTERRATO E VANO SCALA DELLA SEDE COMUNALE DI CASNIGO (BG)

Committente

**Comune di Casnigo**

Via Raimondo Ruggeri n. 38  
24020, Casnigo (BG)  
Tel. 035/740001  
Fax 035/740069  
Cod. Fisc. 81001030162  
P.Iva 00793310160  
mail [protocollo@comune.casnigo.bg.it](mailto:protocollo@comune.casnigo.bg.it)  
Pec [protocollo@cert.casnigo.it](mailto:protocollo@cert.casnigo.it)

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

Titolo

Allegato

**CRONOPROGRAMMA**

Data

**05/07/2021**

Disegnato da

File

**MB 20/2021**

Aggiornamenti

PROGETTO ESECUTIVO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALL'INTERVENTO, AI SENSI DEL DECRETO 14/01/2020 E DEL DECRETO 11/11/2020, CON RIFACIMENTO SERRAMENTI AL PIANO RIALZATO, SEMINTERRATO E VANO SCALA DELLA SEDE COMUNALE

CRONOPROGRAMMA		lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21
	Approvazione progetto esecutivo						
	Pubblicazione gara e aggiudicazione						
	Contratto						
LAVORI	Sopralluogo per verifica misure e particolari						
	Produzione in stabilimento dei serramenti						
	Sostituzione serramenti						
	Smobilizzo del cantiere						
	Verifiche finali e CRE (Certificato di Regolare Esecuzione)						

Bergamo, 05/07/2021



Il Progettista / CSP  
Ing. Marco Andrea Bertuletti

Comune di Casnigo (BG)  
Via Raimondo Ruggeri, 38 – 24020 Casnigo (BG)  
TEL. 035/740001, FAX 035/740069  
mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it , pec: protocollo@cert.casnigo.it