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RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

- Art. 102 D.M. 50/2016 - 

LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALL’INTERVENTO AI SENSI DEL 

DECRETO 14/01/2020 E 11/11/2020 CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE “ELISA PERANI”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 

NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR 

IMPRESA: LINEA 2001 con sede in Via XXIV Maggio n.13 a Casnigo (BG), Telefono 

035/724342, P.IVA 02599210164, pec  linea2001@pec.it; 

CIG: 93780335A6 

CUP: E14H22001050006 

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto esecutivo principale é stato redatto dall’ Ing. 

Marco Andrea Bertuletti, iscritto all’Ordine Ingegneri BG n.2426; 

Esso, regolarmente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 

12.09.2022, prevede il seguente quadro economico: 

1) - Lavori a base d'asta esclusi oneri per la sicurezza  Euro 37.364,95 

Oneri per la sicurezza  Euro 585,05 

Lavori a base d’asta compresi oneri per la sicurezza  Euro 37.950,00 

2) - Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  Euro 12.050,00 

TOTALE COSTO DELL’INTERVENTO  Euro 50.000,00 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori hanno riguardato la sostituzione dei serramenti di 

tutto l’edificio (a sola eccezione del piano sottotetto) della biblioteca comunale 

“Elisa Perani” , sita in Piazza S. Giovanni Battista, 1 a  Casnigo (BG). 

PERIZIA MODIFICATIVA: Durante i lavori non è risultata necessaria alcuna variante 

modificativa del progetto esecutivo approvato. 
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AGGIUDICAZIONE: Con determinazione n. 272 del 14/09/2022 è stata approvata 

l’offerta dell’impresa Linea 2011 SRL di Perani Cristiano e Andrea di Casnigo (BG) per 

l’importo di Euro 37.900,00 + IVA, affidando ad essa per cottimo ai sensi degli artt. 32-

36-37 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016; tale offerta 

corrisponde ad un ribasso unico pari a 0,13381% come di seguito specificato 

Lavori a base asta, esclusi oneri per la sicurezza Euro 37.364,95 

Oneri per la sicurezza Euro 585,05 

Totale a base d’asta Euro  37.950,00 

Sconto contrattuale del 0,13381%  su 37.364,95  Euro -50,00 

Totale a ragione di contratto Euro 37.900,00 

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 

14.09.2022; 

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, 

dall’art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, 90 giorni naturali e consecutivi a partire 

dalla data del verbale di consegna. 

PROROGHE CONCESSE: Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna 

proroga. 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: Durante i lavori è stata disposta n.1 sospensione 

di 61gg, come da verbale di sospensione in data 07.12.2022 e verbale di ripresa in 

data 06.02.2023. 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: In considerazione della consegna lavori, del 

tempo previsto contrattuale, della proroga, la nuova data di fine lavori è pari al 

12.02.2023. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori é avvenuta il giorno 09.02.2023 con 

verbale di in pari data, pertanto in tempo utile. 
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DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di 

forza maggiore. 

LAVORI IN ECONOMIA: In corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia. 

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità al capitolato speciale 

d’appalto e ai termini di cui al provvedimento di affidamento. 

VARIAZIONI APPORTATE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate 

variazioni rispetto al Progetto esecutivo approvato. 

Si segnalano piccole differenze delle misure dei serramenti, dell’ordine di qualche 

cm, tra la relazione specialistica di progetto e il riepilogo as built allegato al presente 

certificato di regolare esecuzione; a tal proposito si precisa che le dimensioni dei 

serramenti indicate nel progetto, queste riferite all’imbotte esterna, sono 

correttamente indicate e non sono mai cambiate, mentre le dimensioni finalizzate al 

calcolo della trasmittanza presentano leggere differenze in relazione al passaggio 

dalle misure a rustico a quelle al finito.  

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: Durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun 

certificato di pagamento; il primo certificato di pagamento è allegato allo stato 

finale. 

STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE: Lo stato finale, redatto in data 03.03.2023 

viene sottoscritto anche dall'Impresa Appaltatrice senza riserva alcuna ed importa 

complessivamente Lordi Euro 37.950,00 di cui Euro 585,05 per Oneri Sicurezza 

corrispondenti ad un totale netto di Euro 37.900,00 oltre IVA con un credito netto 

dell’impresa di pari importo.  

Si precisa che non è applicata la ritenuta infortuni del 0,5% in quanto non trattasi di 

pagamento in acconto. 

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA DEI LAVORI ED IL CONTO FINALE:  
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Conto finale netto, compresi oneri sicurezza Euro +37.900,00 

Somma autorizzata netta, compresi oneri sicurezza Euro +37.900,00 

Minore spesa Euro 0,00 

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa appaltatrice non ha espresso alcuna riserva. 

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto 

alcun infortunio. 

CERTIFICATI E SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI:  

I materiali impiegati corrispondo per prestazioni tecniche a quelli previsti da progetto. 

Si allegano le seguenti documenti/certificazioni: 

-All.01 Formulario rifiuti DUF 875784 Imberti RR di Imberti Mauro; 

-All.02 Formulario rifiuti DUF 875785 Imberti RR di Imberti Mauro; 

-All.03 Formulario rifiuti DUF 875786 Imberti RR di Imberti Mauro; 

-All.04 Formulario rifiuti DUF 875787 Imberti RR di Imberti Mauro; 

-All.05 Copia autorizzazione n.56 del 20.01.2015 della Provincia di Bergamo a favore di 

IMBERTI RR DI IMPERTI MAURO, tra l’altro, all’esercizio delle operazioni di recupero 

(R13, R12, R14) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi; 

-All.06 Modulo di caratterizzazione di base dei rifiuti; 

-All.07 Certificato RINA-COC-000341 di conformità alla Norma FSC-COC – Silvania 

International Prod SRL; 

-All.08 Prüfbericht (Rapporto) n. 531-43002 – S.C. Silvania; 

-All.09 Fattura n.15 del 27.01.2023 di SC Silvania a Cerea Legnami SRL; 

-All.10 DDT n. 125 del 01.02.2023 da Cerea Legnami SRL a Linea 2001 SRL del lamellare 

di abete FSC 100% Cert. TUEV -COC 001721; 

-All.11 Riepilogo dati tecnici serramenti as built; 

-All.12 APE post lavori; 
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-All.13 DURC LINEA2001 SRL con scadenza 01/07/2023. 

------------------------ 

La presente relazione è composta da n.4 (quattro) pagine intere e da n. 4 (quattro) 

righe – esclusa data e firma- della presente parziale pagina 5 (cinque). 

Casnigo, 07.03.2022  

IL DIRETTORE LAVORI  L’IMPRESA 
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   /9.11/EG  Bergamo,  
 imberti nulla osta   

   PEC 
 

Oggetto: DD n° 56 del 20/1/2015. Ditta IMBERTI 
RR DI IMBERTI MAURO con sede legale 
in Comune di Casnigo Via V. Emanuele II, 
114 e insediamento in Comune di Casnigo, 
Via Europa, 72. 
Nulla osta avvio impianto e accettazione 
fidejussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Consorzio Autorità d’Ambito  
Provincia Di Bergamo 
Via Novelli , 11 
24122 BERGAMO  
info@pec.atobergamo.it  
 
Spett.le Società  
TERNA SPA  
Via Galileo Galilei, 18 
20016 PERO  
info@pec.terna.it 
 
Spett.le UNIACQUE  
Via Malpaga, 22  
24050 GHISALBA   
info@pec.uniacque.bg.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E,p.c. 
 

Spett.le  
Ditta IMBERTI RR DI IMBERTI MAURO 
Via Vittorio Emanuele II 
24020 - CASNIGO (BG) 
info@pec.imbertirr.it 
 
Spett.le 
Compagnie Francaise D’Assurence  
Pour Le Commerce Exterieur Caface SA. 
Via Aldo Moro, 13 
25124 BRESCIA  
coface@pec.coface.it 
 
Spett.le Comune di Casnigo 
Via Raimondi Ruggeri, 38 
24020 - CASNIGO (BG) 
protocollo@cert.casnigo.it 
 
Spett.le ARPA Lombardia  
Dipartimento di Bergamo 
Via C. Maffeis n. 4 
24100 – BERGAMO  - 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE  
Dipartimento di Prevenzione 
Via Borgo Palazzo n. 130 
24100 - BERGAMO -   
protocollo@pec.asl.bergamo.it 
 
Al Settore Edilizia e Patrimonio, Pianificazione  
Territoriale, Urbanistica e Trasporti 
Servizio Strumenti Urbanistici  
SEDE 
segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it 
segreteria.vincolipaesistici@provincia.bergamo.it 
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VISTA la DD n° 56 del 20/01/2015 con cui è stato rilasciato il provvedimento avente oggetto “Approvazione 
del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 
• alla realizzazione di un impianto in Comune di Casnigo, Via Europa, 72, nonché all’esercizio delle 

inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R4) e smaltimento (D15) di rifiuti  non pericolosi; 
• a scaricare in pubblica fognatura le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne derivanti 

dall’insediamento sito in Comune di Casnigo, Via Europa, 72. 
Titolare la ditta IMBERTI RR DI IMBERTI MAURO con sede legale in Comune di Casnigo Via                
V. Emanuele II, 114”; 
 

VISTI: 
� il punto 3 della D.D. n° 56 del 20/01/2015, il quale prevede che “l'esercizio delle operazioni di recupero 

e smaltimento di rifiuti  non pericolosi possa essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla 
comunicazione di ultimazione lavori che la ditta IMBERTI RR DI IMBERTI MAURO deve trasmettere 
alla Provincia, al Comune di Casnigo e all’A.R.P.A. territorialmente competente. Tale termine può 
essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio”; 

� il punto 13 della D.D. n° 56 del 20/01/2015, che dispone che “in fase di esercizio, le varianti progettuali 
finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi 
del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano 
esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro 
realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto”; 

 
VISTA  la nota datata 23/4/2015, (protocollo provinciale  n. 34836 del 27/4/2015) con cui codesta Ditta, in 
ottemperanza a quanto stabilito dai punti 3 e 8 della suddetta D.D. n. 56/2015, ha comunicato l’ultimazione 
dei lavori e trasmesso la Fidejussione n. 2078434 del 31/03/2015 emessa dalla Compagnie Francaise 
D’Assurence Pour Le Commerce Exterieur Coface SA. 
 
VISTA la nota pervenuta in 12/5/2015 con cui la Ditta ha: 
1. trasmesso: 

� perizia giurata redatta da tecnico nella quale vengono motivate ed illustrate le varianti 
intervenute rispetto al progetto approvato (anche attraverso opportuni elaborati grafici)  ed alle 
prescrizioni imposte; 

� la dichiarazione di conformità CE delle seguenti attrezzature: 
� pelacavi; 
� rilevatore radioattività; 
� semovente munito di polipo; 

� la  documentazione fotografica attestante il posizionamento degli estintori e la presenza della 
pelacavi; 

� appendice polizza fidejussoria; 
2. precisato: 

� che entro 30 giorni dall’avvio dell’attività sarà effettuata e trasmessa al Comune, Arpa e 
Provincia, la valutazione di impatto acustico (non sarà possibile rispettare il termine di maggio 
2015 in quanto l’attività non è stata ancora avviata); 

� non è necessario provvedere alla revisione del piano di emergenza; 

� conferma la validità del certificato  di agibilità  del comune di Casnigo del 20/11/1970; 
     
VISTE le risultanze dell’istruttoria condotta dagli Uffici Provinciali, di cui all’allegata Relazione d’Ufficio; 

 
NULLA OSTA 

 
da parte dello scrivente Servizio, per quanto di propria competenza e per le finalità di cui ai punti 3 e 13 della 
D.D. n° 95 del 20/1/2015, all’esercizio dell’impianto in argomento – con le varianti descritte nella Perizia 
giurata datata 11/5/2015, trasmessa con la suddetta nota del 12/5/2015- nonché nella: 
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a) Tavola 2  “Planimetria generale con disposizione zone operative” aggiornata ad maggio 2015, in atti 
provinciali in data 12/5/2015; 

b) TAV 3 “planimetria di progetto con individuazione rete fognaria” aggiornata ad maggio 2015, in atti 
provinciali in data 12/5/2015. 
 

Vengono fatte salve, ove necessarie, le autorizzazioni, i pareri o i nulla-osta di competenza di altri Enti. 
 
 
Da ultimo: 

• si comunica che la fidejussione n. 2078434 del 31/03/2015 emessa dalla Compagnie Francaise 
D’Assurence Pour Le Commerce Exterieur Coface SA, trasmessa con nota di codesta Ditta datata  
23/4/2015, (protocollo provinciale  n. 34836 del 27/4/2015) e successiva appendice n. 1 del 7/5/2015 
trasmessa con nota di codesta Ditta datata  7/5/2015, sono conformi alle disposizioni della D.G.R. n. 
19461 del 19/11/2004; 

• si prende atto che la durata della polizza va dal 16.1.2015 (data di assunzione dell’autorizzazione) al 
16/1/2021 (5anni+1); 

• si dispone che la ditta provveda alla presentazione della nuova polizza fideiussoria almeno 30 giorni 
prima dalla data della sua scadenza (come da impegno assunto nel contratto di polizza). In difetto 
saranno avviate le procedure per la revoca dell’autorizzazione. 

 
La presente, conservata in allegato alla D.D. n° 56 del 20/1/2015, comprova l’efficacia, a tutti gli effetti, 
dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo. 
 
Distinti saluti. 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Claudio Confalonieri 
  Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 
 

 
All.to: Relazione d’Ufficio.  
 

 

Per eventuali informazioni telefonare allo 035.387781 – Sig.ra Gherardi 
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Grundlagen 

ift-Richtlinie HO.10 
Massive, keilgezinkte und la-
mellierte Profile für Holzfenster 
2002-11 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
einmaligen Nachweis der, in 
der Prüfgrundlage enthaltenen 
Anforderungen an die Produkt-
qualität einer festgelegten 
Kombination aus Holzart, Kleb-
stoff und Fertigungsverfahren 
hinsichtlich des Profilaufbaus, 
der eingesetzten Materialien, 
der Klebfestigkeit und der Fu-
gendichtheit. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf die geprüften 
Probekörper des beschriebe-
nen Produkts. 

Die Eignungsprüfung ermög-
licht keine Aussage über wei-
tere Leistungs- und qualitätsbe-
stimmenden Eigenschaften des 
Systems. 

Die Eignung einer Holzart 
selbst ist nicht Gegenstand der 
Prüfung. 

Aussagen zur regelmäßigen 
Produktqualität sind nur im 
Rahmen einer laufenden Pro-
duktzertifizierung möglich 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüfdokumen-
tationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 4 Seiten  

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 

 

Auftraggeber S.C. Silvania 

Farbicii nr. 1 
 
427125 Lunca Ilvei 
Rumänien 

  

Produkt 

Lamellierte und keilgezinkte Profile aus qualitätssortier-
tem und getrocknetem Holz 

Holzart Fichte in Deck- und Mittellagen 

Aufbau 

 
3-fach lamellierter Querschnitt, 
in der Länge keilgezinkte Lamellen in Deck- und 
Mittellagen 

Klebstofftyp PVAc 

  

  

 

 

Der Profilaufbau, die Holzauswahl, 
die Beleimung und die Klebfestigkeit 
der lamellierten Profile und der Keil-
zinkenverbindungen erfüllen die An-
forderungen 

  

  

  

 

 
 

 

 
 
 

ift Rosenheim 
01. März 2010 

 

 

 

 
Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter 
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik 

Dr. Ing. Odette Moarcas 
Prüfingenieur 
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

Produkt Symmetrisch lamellierte und keilgezinkte Holzprofile aus quali-
tätssortiertem und getrocknetem Holz 

Herstellung  

Hersteller Fertigungsstätte identisch mit Auftraggeber 

Herstelldatum Januar 2010 * 

Profiltyp  

Profiltyp und Abmessungen Rechteckquerschnitt, Dicke 72 mm, Breite 86 mm 

Profilaufbau symmetrischer Aufbau aus 3 Lamellen mit einer Lamellendicke 
von ca. 24 mm  

Keilzinkenlängsverbindungen in Deck- und Mittellagen vorhanden 

Breitenverleimung in Mittellagen vorhanden 

Material  

Holzart Fichte in Deck- und Mittellagen 

Holzqualität sortiert nach HO.10 Tabelle 1 

Jahrringlage sortiert nach HO.10 Rift- bis Halbrift in Deck- und Mittellage 

Holzfeuchte 11,3 % bis 14,7 % 

Verleimung  

Klebstofftyp PVAc 

Klebstoffbezeichnung Technobond D4 

Härtertyp und -anteil entfällt 

Beanspruchungsgruppe  D4 nach EN 205* 

Temperaturbeständigkeit  Klebfestigkeit nach WATT 91*  

Keilzinkung  

Zinkenform und Lage In Anlehnung an DIN 68140 

Leimauftragsverfahren einseitig, Kammauftrag* 

Pressverfahren ruhende Kaltverleimung* 

Lamellierung  

Bearbeitung der Flügelflächen plan gehobelt 

Leimauftragsverfahren einseitig, Walzenauftrag* 

Pressverfahren ruhende Kaltverleimung oder Hochfrequenz* 
 
Die Beschreibung basiert auf der Überprüfung des Probekörpers im ift. Artikelbezeichnungen so-
wie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. (Weitere Herstellerangaben sind mit * ge-
kennzeichnet) 
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2 Durchführung 

2.1 Probennahme 

Die Auswahl der Profile erfolgte durch den Auftraggeber 

Anlieferung 01.02.2010 

Registriernummer 27465 

Anzahl der Probekörper 6 Kanteln 
Anlieferung 26.01.2010 

Registriernummer 27412 

Anzahl der Probekörper 20 Keilgezinkte Lamellen 
 
 
2.2 Verfahren 

Grundlagen 
DIN 52 181 : 1975-08 Bestimmung der Wuchseigenschaften von Nadelschnittholz 

DIN 52 182 : 1976-09 Prüfung von Holz; Bestimmung der Rohdichte 

DIN EN 13183 : 2002-07 Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz 
Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren bzw. 
Teil 2 Schätzung durch elektrisches Widerstands-Messver-
fahren 

DIN EN 1309-1 : 1997-08 Rund- und Schnittholz - Verfahren zur Messung der Maße - 
Teil 1: Schnittholz 

Richtlinie HO.10 : 2002-11 Massive, keilgezinkte und lamellierte Profile für Holzfenster;  
Anforderungen und Prüfung, (ift-Rosenheim) 

Richtlinie HO.06 : 2000-03 Holzarten für den Fensterbau; Anforderungen, Holzartenta-
belle, (Hrsg. VFF, Frankfurt) 

Randbedingungen Entsprechen den Normforderungen 
 
 
2.3 Prüfmittel 

Heißwasserbehälter Gerätenummer: 22447 

Normalklimaraum Gerätenummer: 22040 

Waage Gerätenummer: 22534 

Wärmeschrank Gerätenummer: 22159 

el. Feuchtemessgerät Gerätenummer: 22782 
 
 
2.4 Prüfdurchführung 

Datum / Zeitraum Januar bis März 2010 

Prüfer Stefan Hehn 
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3 Ergebnis und Bewertung 

Die ermittelten Ergebnisse sind in Tabelle 1 hinsichtlich der Anforderungen bewertet. 
 
Tabelle 1 Prüf- und Messergebnisse und deren Bewertung 

Merkmal Prüf- u. Messergebnisse Anforderung  Bewertung 

Holzart 

 

Fichte (HO.10) 
bekannt u. bewährt (HO.06)  

Anforderungen 
erfüllt 

Holzqualität, 
Wuchseigenschaften 
und Jahrringlage 

entspricht an Einzelteilen 
und deren Kombination den 
Vorgaben  

(Tab. 2 u. Tab. 3 in HO.10) Anforderungen 
erfüllt 

Rohdichte Holz Fichte: 0,37 g/cm3 (HO.10 Tab. 3) 
Nadelholz: ≥ 0,35 g/cm3 

im Mittel: ≥ 0,40 g/cm3 

Anforderung 
erfüllt*1 M

a
te

ri
a
l 

Holzfeuchte (u) und 
Differenz (∆u) zwi-
schen Teilen 

 
9,4 % bis 12,6 % 

(HO.10 Tab. 1) 
u =13 % ± 2 % 
∆u: ≤ 3 % 

Anforderungen  
erfüllt*2 

Aufbau, Fügeflächen 
und Klebung 

entspricht den Vorgaben (HO.10, 
Abs. 2.4 – 2.6) 

Anforderungen 
erfüllt 

P
ro

fi
l 

Form und Formatab-
weichungen 

an allen Profilen innerhalb 
der Toleranzbereichs 

(HO.10, 
Abs. 2.5) 

Anforderungen 
erfüllt 

Fugendichtheit  
Lamellierung und Keil-
zinken 
in visueller Prüfung 
und Prüfung mit Penet-
rationsmittel 

an 36 von 36 geprüften 
Profilabschnitten waren alle 
Fugen der Lamellierung 
und der enthaltenen Keil-
zinken dicht geschlossen  

(HO.10, Abs. 4) 
dicht geschlossen mit 
durchgehendem Leimaus-
tritt bzw. ohne Penetrati-
onsmitteleintritt 

Anforderungen 
erfüllt 

Biegefestigkeit  
Keilzinkenverbindung 
(abgerundete Keilzin-
ken) 

Holzbruchanteil = 100% 
Biegefestigkeit = 57,95 
N/mm² 

(HO.10, Analage 4/ Abs. 5) 
Holzbruchanteil ≥ 75% 
Biegefestigkeit ≥ 35 N/mm² 

Anforderungen  
erfüllt 

Klebfestigkeit  
Spaltprüfung an den 
Lamellierungsfugen 
der Profilabschnitte 

an 33 von 36 Profilab-
schnitten ist die Beleimung 
vollflächig und der Holz-
bruchanteil liegt bei 98 % 

(HO.10, Abs. 4) 
vollflächige Beleimung, 
Holzbruchanteil ≥ 95% 

Anforderungen 
erfüllt 

A
u

s
fü

h
ru

n
g

 d
e
r 

K
le

b
u

n
g

 

Klebfestigkeit 
temperierte Wasserla-
gerung an den Lamel-
lierungsfugen der Pro-
filabschnitte 

an 31 von 36 Profilab-
schnitten blieben die Fugen 
der Lamellierung geschlos-
sen; 

der Mittelwert der Fugen-
öffnung über alle Proben 
beträgt ≤ 2,4 %  

(HO.10 Abs. 4) 
offene Fugen bis Einzelwer-
te von 10 % der Fugenlän-
ge 

Mittelwert über alle Proben 
bis 5 % der Gesamtfugen-
länge 

Anforderung 
erfüllt 

1) Die Rohdichteanforderung, als Mittelwert, wurde im geringen Umfang unterschritten. Daher sollte die Roh-
dichte im Rahmen der Werkseigenen Produktionskontrolle kontinuierlich überwacht werden.  

2) Die Holzfeuchte sollte im Rahmen der Werkseigenen Produktionskontrolle kontinuierlich überwacht werden. 
 
  

ift Rosenheim 
01. März 2010 
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Destinazione:

Destinatario:

LINEA 2001 S.n.c.
Di Perani Cristiano & Andrea
Via XXIV Maggio, 13

24020 Casnigo ( BG )  ( IT  )

Codice cliente

0000186
Partita IVA o codice fiscale

02599210164
Telefono

035 724 342

Data documento

01/02/2023
Numero documento

125
Magazzino: Causale del trasporto: Pag.

Codice Descrizione U.M. Quantità

LINEA 2001 S.n.c.
Via XXIV Maggio, 13
24020 Casnigo ( BG )  ( IT  )

00    Magazzino Sede 020   VENDITA

IT

Documento di trasporto

CEREA LEGNAMI s.r.l.
Via Roma, 53/55 - 24020 GORLE (Bergamo)
Telefono 035.293.564 - Fax 035.300.440
E-mail: cerea.legnami@libero.it

Cap.Soc. € 100.000,00 i.v. - R.E.A. 116215 - Reg. Imprese BG 5770

Codice Fiscale e Partita IVA IT 00222660169
Autorizzazione fitosanitaria regionale: 03/1466 del 06/05/2014

Solo i prodotti che sono identificati come tali all'interno di questo documento sono certificati FSC®

PROF.ABETE FJ LAMELLARE ABETE FJ FSC 100% MC 6,290
FSC 100% Cert.n. TUEV-COC-001721
130 listoni Abete FJ mm84x96

Trasporto a mezzo Porto

N.colli Data e ora del trasportoPeso netto
01/02/2023

Annotazioni

LISTONI
Aspetto esteriore dei beni

Firma conducente

Firma destinatario

Vettore Data e ora del trasporto Firma vettore

DESTINATARIO

Peso lordo
08:30



via XXIV MAGGIO, 13

24020 Casnigo (Bg)

Tel 035 724342 DATA

Dimensioni serramenti in Mq effettivi ai fini dela detrazione fiscale del 50%

COMMITTENTE: COMUNE DI CASNIGO - C.F. 81001030162

CANTIERE: BIBLIOTECA - PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 1

Q.TA LARG ALT MQ MQ TOTALI TRAMITTANZA TERMICA

1 2,00 1,02 2,04 2,04 1,03 w/mqk

1 2,00 0,96 1,92 1,92 1,04 w/mqk

2 1,60 1,80 2,88 5,76 0,99 w/mqk

1 1,28 0,75 0,96 0,96 1,08 w/mqk

2 1,10 1,78 1,958 3,916 1,10 w/mqk

1 1,30 0,73 0,949 0,949 1,08 w/mqk

1 0,72 1,75 1,26 1,26 1,06 w/mqk

1 1,10 1,75 1,925 1,925 1,10 w/mqk

5 1,60 1,66 2,656 13,28 1,00 w/mqk

3 1,10 1,66 1,826 5,478 1,10 w/mqk

1 2,34 1,10 2,574 2,574 1,09 w/mqk

1 1,60 1,80 2,88 2,88 1,22 w/mqk

1 0,75 1,66 1,245 1,245 1,05 w/mqk

1 1,60 1,70 2,72 2,72 1,22 w/mqk

22 serramenti per totali mq 44,187

10/02/2023



E.4 (2)

1

Lombardia

CASNIGO

Piazza San Giovanni Battista 1

45,816667 9,866667

E

CASNIGO 24 674

1900

233.72

0.00

1143.02

0.00

B(243,83)

1606000001323 27/02/2033

2 2

455.72



455.72

7.69

87.73

3822,06 kWh

9491,12 m3

Fabbricato - involucro opaco NO D ( 443.93 )29.50

1606000001323 27/02/2033



0.00

796.58

1143.02

0.70

310.99

0.0100

0.11

Generatore a combustione 2010 CD0UO1328
9780003

Gas naturale 31.70
0.73 0.44 425.66

Generatore a combustione 2010 CD0UO1328
9780003

Gas naturale 31.70 0.00 0.00

1.50 7.25 30.06

1606000001323 27/02/2033



DATA DEL SOPRALLUOGO E DEL VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PROPRIETARIO: 07/09/2022
E` possibile migliorare le prestazioni energetiche dell`edificio intervenendo sulle strutture opache e sul sistema di illuminazione. L`impianto
termico non ha grandi margini di miglioramento, se non con un lavoro di rifacimento integrale dei sottosistemi di generazione, distribuzione ed
emissione. L`immobile è vincolato secondo il D.lgs. 42 del 22/01/2004 e vi sono quindi limiti di intervento.

Luca Fabrello

info@fabrellopro.it

0346463038

Laurea magistrale in ingegneria

Ordine degli ingegneri

Attraverso l'asseverazione dell'Attestato di Prestazione Energetica il Soggetto certificatore contestualmente
dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non
trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al Decreto n. 6480 e s.m.i..

SI

SI

NO

1606000001323 27/02/2033

Via Brusada 6, Gorno (BG)

27/02/2023



1606000001323 27/02/2033



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 07/04/1988 - Data: 23/02/2023 - n. T141558 - Richiedente: MCUSNT68R68E506Z

Data presentazione: 07/04/1988 - Data: 23/02/2023 - n. T141558 - Richiedente: MCUSNT68R68E506Z

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Milano, 27 febbraio 2023

 
 
Con la presente si attesta che il Soggetto certificatore Luca Fabrello, accreditato all'elenco di Regione

Lombardia con n. 23345 ha inserito, nel sistema informativo di cui all'articolo 9, comma 3 bis della Legge

Regionale 24/2006 e s.m.i., il file di interscambio dati ai fini dell'acquisizione dell'Attestato di Prestazione

Energetica (APE) identificato con numero di protocollo 1606000001323 e i cui dati catastali sono di seguito

indicati.

 
 

 
 
Si attesta altresì che, per l'Attestato di cui sopra, sono stati corrisposti all'Organismo di accreditamento

regionale €10,00 (euro dieci), a titolo di contributo previsto dalla DGR n VIII/5018 e s.m.i..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARIA S.p.A.                                 

(Organismo di accreditamento)                   

Provincia BERGAMO Comune CASNIGO Indirizzo PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 1

Sezione Foglio 24 Particella 674 Subalterni da al

Altri Sub. 2

Ricevuta Catasto Energetico Edifici Regionale                                                                                         27/02/2023
___________________________________________________________________________________________________________



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_37142057 Data richiesta 03/03/2023 Scadenza validità 01/07/2023

Denominazione/ragione sociale LINEA 2001 DI PERANI CRISTIANO E ANDREA SNC

Codice fiscale 02599210164

Sede legale VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 13 24020 CASNIGO (BG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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