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LIBRETTO DELLE MISURE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALL'INTERVENTO Al
SENSI DEL DECRETO 14/01/2020 E 11/11/2020 CON SOSTITUZIONE
DEI SERRAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ELISA PERANTI,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU -
MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR

Amministrazione Comunale

Linea 2001 SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL DIRETTORE LAVORI
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Casnigo, 03/03/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Num.Ord. DIMENSIONI PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 LAVORI A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO
001 APPROVATO (vedi computo metrico allegato al progetto
esecutivo, progr. da 1 a 12), esclusi oneri per la sicurezza
1,000
SOMMANO a corpo 1,000
2 ONERI PER LA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/2008 (vedi
002 computo metrico allegato al progetto esecutivo, progr.13 e 14)
1,000
SOMMANO a corpo 1,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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REGISTRO DI CONTABILITA'

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALL'INTERVENTO Al
SENSI DEL DECRETO 14/01/2020 E 11/11/2020 CON SOSTITUZIONE
DEI SERRAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ELISA PERANTI,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU -
MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR

Amministrazione Comunale

Linea 2001 SRL

Registro di Contabilita n. 1 composto da n. 3 pagine

IL DIRETTORE LAVORI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE unitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg Positivi Negativi Debito Pagamento
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 LAVORI A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO
001 APPROVATO (vedi computo metrico allegato al progetto
esecutivo, progr. da 1 a 12), esclusi oneri per la sicurezza
SOMMANO acorpo| 1 | 2 1,000 37'364,95 37'364,95
2 ONERI PER LA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/2008 (vedi
002 computo metrico allegato al progetto esecutivo, progr.13 e 14)
SOMMANO acorpo| 1 | 2 1,000 585,05 585,05
Parziale LAVORI A CORPO euro 37'950,00
TOTALE euro 37'950,00
A RIPORTARE 37°950,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord.
TARIFFA
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

libretto

PERCENTUALI

Nr

Pg

Positivi

Negativi

PREZZO
unitario

IMPORTI

Debito

Pagamento

RIPORTO

379

50,00

RISERVE
L'impresa non esprime alcuna riserva.
Casnigo, 03/03/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

In data 03/03/2023 e' stato emesso il CERTIFICATO DI
PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro

Il Direttore dei Lavori

37°900,00

A RIPORTARE

379

50,00

37°900,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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STATO FINALE DEI LAVORI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALL'INTERVENTO Al
SENSI DEL DECRETO 14/01/2020 E 11/11/2020 CON SOSTITUZIONE
DElI SERRAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ELISA PERANI”,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU -
MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR
Amministrazione Comunale

Linea 2001 SRL
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 LAVORI A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO (vedi computo metrico allegato al
001 progetto esecutivo, progr. da 1 a 12), esclusi oneri per la sicurezza
SOMMANO a corpo 1,000| 37'364,95 37°364,95
2 ONERI PER LA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/2008 (vedi computo metrico allegato al progetto esecutivo,
002 progr.13 e 14)
SOMMANO a corpo 1,000 585,05 585,05
Parziale LAVORI A CORPO euro 37'950,00
TOTALELORDO euro 37°950,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
STATO FINALE DEI LAVORI



pag. 3

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
LAVORI A CORPO LORDO euro 37'950,00
TOTALE LORDO eurg 37'950,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
STATO FINALE DEI LAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZION| unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI
TOTALE LORDO DEI LAVORI euro 37'950,00
A DEDURRE SCONTO CONTRATTUALE 0,1338% SU 37.364,95 -0,00
0,00
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: ’
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 37'900,00

Casnigo, 03/03/2023

L'Impresa

|| Direttore dei Lavori

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
STATO FINALE DEI LAVORI



Comune di Casnigo
Provincia di Bergamo

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALL'INTERVENTO Al SENSI DEL DECRETO 14/01/2020 E 11/11/2020
CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ELISA PERANI”, FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
IMPRESA: | inea 2001 SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 377900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,
n. data importo
1 VISTA la:determinazione n. 272 del 14/09/2022 di aggiudicazione con la quale fu affidata alla predetta
impresa I'esecuzione dei suindicati lavori;
2 RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
3 quello in seguito riportato:
4
5
6 Lavori e somministrazioni 37°364,95
7
8
9
10 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 37°364,95
11 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
12 585,05
13
14 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 585,05
12 DETRAZIONI
17 Sconto pontrattuale (da non applicarsi agli oneri per la sicurezza) 0,13382% 50,00
18
19
20
21
22
23
24 . T .
25 Ammontare dei certificati precedenti euro 0,00
26 SOMMANO LE DETRAZIONI euro 50,00
27 CREDITO Impresa arrotondato a 0,001 euro 37°900,00
22 per LV.A. al 0%
30 TOTALE GENERALE euro 37°900,00
TOTALE 0,00
— CERTIFICA
anticipazione 0,00 ) L . . . o )
CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si pud pagare all'impresa la
rata di euro 37°900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

ASSICURAZIONE OPERA Si precisa che EVENTUALE RITARDO DEL FINANZIAMENTO STATALE A FAVORE DEL
L'lmpresa ha assicurato gli operai con COMUNE AUTOMATICAMENTE POSTICIPEREBBE IL PAGAMENTO A FAVORE
Polizza continuativa presso I'INAIL di DELL'IMPRESA APPALTATRICE; tale condizione era contenuta nel capitolato speciale
matricola 37142057 e presenta DURC d'appalto e nella formulazione dell'offerta I'impresa si & dichiarata consapevole.
regolare in corso di validita . . .

(s6ad.01/07/2023) Diconsi: (euro trentasettemilanovecento/00).
Il Direttore dei Lavori Casnigo, 03/03/2023
Il Direttore dei Lavori L'Impresa Il Responsabile del
Procedimento




